



Décision du Président

prise en vertu d'une délégation donnée
par le Comité Syndical

(article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Décision n°20-2026 : Signature de l'avenant n°2 au marché n°2412T « Maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement de la déchèterie de Riom et transformation en Pôle de Valorisation, recyclerie et espace économie circulaire »

Le Président du Syndicat du Bois de l'Aumône,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Commande Publique ;

VU le Guide interne de la Commande Publique approuvé par délibération du Comité Syndical en date du 31 janvier 2023 ;

VU la délibération n°2026-19 du Comité Syndical en date du 19 mai 2026 portant délégation de compétences au Bureau et au Président stipulant que le Comité Syndical délègue au Président les attributions qui feront l'objet de décisions pour la passation d'avenants aux marchés ou aux accords-cadres de fournitures, services et travaux qui ne bouleversent pas l'économie de ces marchés ou de ces accords-cadres et lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la délibération n°13-2025 du Bureau Syndical en date du 29 janvier 2025 portant autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre n°2412T ;

VU la décision n°24-2025 portant avenant n°1 au marché n°2412T pour la fixation du montant définitif de rémunération du maître d'œuvre ;

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 10 juillet 2026 sur le projet d'avenant ici exposé ;

Le Président précise que le SBA est lié avec la société LIEUX FAUVES dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre n°2412T notifié en date du 04 février 2025 pour un montant initial de 1 074 914, 17€ HT.

Le présent avenant a pour objet l'augmentation du montant du marché pour les motifs suivants :

- Etudes de solutions hors programme
- Reprise du permis de construire
- Anticipation des travaux préparatoires

Le montant total du présent avenant est fixé à **26 600,00€ HT**, soit 2.4 % du montant initial du marché (1 074 914,17€ HT).

→ % écart introduit par l'avenant : 2,33% - sur la base du prix du marché après l'avenant n°1 (1 141 563.23€ HT)

Montant du Marché après avenant n°2 : 1 168 163,23 € HT

Accusé de réception en préfecture
063-256300161-20260904-DEC20-2026-AR
Date de réception préfecture : 04/09/2026

Les clauses et conditions initiales du contrat et des précédents avenants éventuels demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

DÉCIDE

Article 1 : de signer l'avenant n°2 au marché n°2412T « Maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement de la déchèterie de Riom et transformation en Pôle de Valorisation, recyclerie et espace économie circulaire » avec la société LIEUX FAUVES ayant pour objet la fixation de la rémunération telle que présentée précédemment.

Article 2 : De signer tous les documents nécessaires à cet effet.

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Fait à Riom, le

04 SEP. 2026

Le Président,

Lionel CHAUVIN



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou affichage et de sa transmission en Préfecture devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.